

Projektplan 2022 Badängsparken



Denna projektplan beskriver hur Badängsparken i Otterbäcken åter kan bli en badplats med olika aktiviteter till gagn för såväl lokalbefolkningen som besökande. Det har nu gått 2 år sedan beslut togs att förvandla Badängsparken till en badplats med sandstrand.

På grund av pandemin har arbetet tagit längre tid än beräknat men trots detta och med god hjälp av GeKås Gräv, Gunnar Karlsson fick vi röjt bort alla träd och buskar redan år 2020 och med hjälp av flitiga medlemmar har vi lyckats få till en användbar strand som under förra året hade en hel del badgäster. Mycket återstår till exempel tillförsel av sand, anläggning av flytbrygga då stranden är mycket långgrund och för detta krävs pengar. På grund av kostnaderna är det svårt att fastställa en tids- och projektplan för parkbadet. Dock ser det ut som om vi skall kunna få fram medel att tillföra sand till stranden samt med lite volontärarbete skapa en barnvänlig sandstrand.

Projektplan 2022 Badängsparken

- **Slutet av mars**, sådd av blomsteräng
- **24 april** städning av Badängsparken och stranden i samband med städdagen
- **8 maj** (prel – beroende på väder och vind) Städning av stranden inför tillförsel av sand
- **15 maj** tillförsel av sand, vassklippning samt kontroll av botten enligt skötselavtal
- **19 juni** städning inför midsommarfirande. Rensning och städning av stranden, vassklippning samt iordningställande av bänkar och bord.
- Därefter kontinuerligt städning och vassklippning under badsäsongen.



Badängsparkens sandstrand juni 2021

Kontakt: otterbackens.byalag@outlook.com

Ordförande, Pia Lidvall 070-243 92 77, pia.lidvall@gmail.com

Sekreterare, Björn Wadensten, 0707-27 18 99, wadensten@live.se

Adress: c/o Helga Zimmermann-Svensson, Kabyssvägen 4, 547 72 Otterbäcken

Ursprunglig projektplan Badängsparken



Bakgrund

Varje år bjuder Otterbäckens Byalag in sina medlemmar på ett höstmöte. Syftet med detta möte, som är stadgeenligt, är dels att medlemmarna skall få träffas, lära känna varandra och ha trevligt, men även ett forum för diskussioner och förslag på hur vi gemensamt kan utveckla vår by. På det senaste höstmötet i november 2019, framfördes önskemål om att återskapa Badängen till en badplats vilket med stor majoritet beslutades.

Vice ordförande Jette Gyldenlöve och sekreterare Björn Wadensten, utsågs av styrelse att leda projektet.

Badängsparken idag

Badängsparken är det största grönområdet i Otterbäckens norra del, beläget mellan Allmänna vägen och Vänern. På området finns byggnader med en året-runt-öppen grill, en sommarrestaurang, byggnad för rökning av fisk mm, en bastubyggnad samt två lusthus. En enkel minigolfbana finns vid grillen. Hamnbassängen intill restaurangen var en gång kajplatsen till passagerarbåten Marianne. Gullspångs kommun har nyligen avgränsat parken med ett staket mot restaurangen, reparerat belysningen och anordnat en enkel liten grillplats. Sedan många år firas traditionsenligt Byalagets Valborgsmässoafton och Midsommar i parken, samt Otterbäckendagen som arrangeras av ortens föreningar i samverkan.



Kontakt: otterbackens.byalag@outlook.com

Ordförande, Pia Lidvall 070-243 92 77, pia.lidvall@gmail.com

Sekreterare, Björn Wadensten, 0707-27 18 99, wadensten@live.se

Adress: c/o Helga Zimmermann-Svensson, Kabysvägen 4, 547 72 Otterbäcken

Syfte

Syftet är att skapa ett strandbad och därmed utveckla Badängsparken som mötesplats för både lokalbefolkning och besökande.

Dessutom får vi en badplats i norra delen av Otterbäcken, vilket saknas idag. Här finns också möjligheter att anlägga boulebana, beachvolley, utescen, mm.

Genom att öka Badängens attraktionskraft

bidrar vi till att sätta Otterbäcken på kartan som ett turistmål. Detta gäller också båtturen då vi ser att det går att ordna gästplatser för fritidsbåtar, där tidigare passagerarbåtarna till Storön lade till. Det är även gångavstånd från Amnehärads Båtklubbs gästhamn.



Restaurangen har ett strategiskt läge vid hamnbassängen.



Badängen ligger vackert vid Vänerns strand i nära anknäring till Amnehärads småbåtshamn. På andra sidan vattnet syns Storön.



Minigolfbanan ligger i anknäring till grillen och har inte varit i bruk på många år.



För barnen finns idag en gungställning. Tanken är att på sikt bygga ut lekplatsen.

Kontakt: otterbackens.byalag@outlook.com

Ordförande, Pia Lidvall 070-243 92 77, pia.lidvall@gmail.com

Sekreterare, Björn Wadensten, 0707-27 18 99, wadensten@live.se

Adress: c/o Helga Zimmermann-Svensson, Kabysvägen 4, 547 72 Otterbäcken

Målbeskrivning

Stranden

Vi kommer i första hand att fokusera på att göra i ordning en barnvänlig sandstrand. I den södra delen av Badängen finns en befintlig sandstrand som med relativt enkla medel skulle kunna bli attraktiv. Stranden behöver rensas från en del träd, rötter och stenar. Därefter kan den planas ut med ett extra lager sand.



Befintlig sandstrand. Bilden tagen norrut

hamnat där under årens lopp. Möjligen kan det även här bli nödvändigt att tillföra extra sandlager.

Målet är en badvänlig sandbotten som är så pass långgrund att den även blir lämplig för barn.

Hamnen

Hamnbassängen som tidigare använts för passagerartrafik mellan Otterbäcken och Storön är anpassad för större båtar. Nuvarande höjd på kajen är ca 1,2 m. Lämplig höjd för fritidsbåtar är ca 0,6-0,7 m. Därför behöver befintliga kajer anpassas för att besökare skall kunna lägga till. Enligt senaste sjökort är djupet i bassängen mellan 2,0 - 2,3 m vilket torde räcka för de flesta fritidsbåtar. Inloppet till hamnen bör kontrolleras genom lodnig samt märkas ut.

Målet med hamnen är att den skall fungera som gästhamn för kortare besök exempelvis badgäster och lunchgäster.

Målet är att dessa åtgärder kommer att ge en sandstrand på 45 ggr 6 m som direkt ansluter till Badängens gräsmatta.

Botten på badplatsen har ännu inte undersökts men vid okulär besiktning från landbacken konstaterades att vassborttagning är nödvändig. Eventuellt kan det bli nödvändigt att rensa botten från sten, vassrötter och annat som kan ha



Befintlig sandstrand. Bilden tagen söderut



Hamnbassängen som den ser ut idag

Kontakt: otterbackens.byalag@outlook.com

Ordförande, Pia Lidvall 070-243 92 77, pia.lidvall@gmail.com

Sekreterare, Björn Wadensten, 0707-27 18 99, wadensten@live.se

Adress: c/o Helga Zimmermann-Svensson, Kabyssvägen 4, 547 72 Otterbäcken

Åtgärdsplan

Nedanstående lista på åtgärder för att nå ovan beskrivna mål är gjord utan beaktanden till kostnader för utförande.

Stranden

- Förberedelser: städning och rensning, flytt av båtar, mm – gemensamt arbete, frivilliga
- Nedtagning och bortforsling av ett 20-tal träd och buskar (mestadels al) – Kooperativet Laxen
- Upptagning av stubbar – entreprenad
- Utjämning och planering samt påläggning av extra sand – entreprenad
- Sådd av gräsmatta, borttagning av vass och rensning av botten från stenar och annat skräp – gemensamt arbete, frivilliga
- Vass, ris och annat brännbart kan eldas på samma plats valborgsmässobålet brukar vara.



Hamnen

- Förberedelser: kontroll av djup genom lodning.
- Kontakt med kommunen angående tillstånd till önskade åtgärder:
- En extra brygga med höjd 0,6 m över vattenytan (vid normalt vattenstånd) byggs på den östra (inre delen) av hamnbassängen. Förtöjningsfästen appliceras med jämna mellanrum.

Kostnadskalkyl

Kostnader för projekt är i dagsläget inte beräknade. Råd och kalkyler kan inhämtas från lokala entreprenörer. Vi kommer fokusera på hur vi kan hitta samarbetspartner, söka bidrag, frivilliga som hjälper till, allt för att hålla nere kostnaderna.

Samarbetspartners

Gullspång kommun är en självklar samarbetspartner. Det är kommunen som står för alla tillstånd och kan vara behjälpliga med råd i planeringen.

Ägarna till Restaurangen och grillen är naturliga partners. De är intresserade av att vara med att iordningställa eventuell boulebana och beachvolleyplan.

Frivilliga Ortsbor samt de olika föreningarna i Otterbäcken kan tillfrågas om att vara med och hjälpa till att rensa stranden och botten från stenar, vass och annat skräp.

Sponsorer: Vi räknar med att Badängen som badplats med sandstrand, gästhamn, grill, restaurang, beachvolley, boulebana, minigolf samt gångavstånd till hamnen och pizzerian, kommer att få många besökare. Om en sponsorskylt placeras på ett strategiskt läge kommer den att synas för många

Kontakt: otterbackens.byalag@outlook.com

Ordförande, Pia Lidvall 070-243 92 77, pia.lidvall@gmail.com

Sekreterare, Björn Wadensten, 0707-27 18 99, wadensten@live.se

Adress: c/o Helga Zimmermann-Svensson, Kabysvägen 4, 547 72 Otterbäcken



människor. Därför hoppas vi på att kunna sälja in projektet så att vi kan få grävarbetet samt trädfällning och röjning utfört av någon privat entreprenör för en moderat kostnad.

Finansiering

Byalaget kommer att bidra med arbete genom egeninsats av medlemmar och andra frivilliga. Vi kommer även att bilda en arbetsgrupp som får till uppgift att hitta stiftelser och fonder som lämnar bidrag till projekt som detta. Även EU-bidrag kan bli aktuellt.

Tidplan

På grund av rådande läge gällande Covid-19 är det omöjligt att fastställa en tidplan för projektet. Vi har som mål att komma igång i år (2020) med att ta bort träd, buskar, så gräs rensa stranden och vattnet från vass och stenar. Sommaren år 2021 hoppas vi kunna återinviga Badängen som en badplats igen.

Otterbäcken sommaren 2020

STYRELSEN OTTERBÄCKENS BYALAG

Projektgrupp Badängen

Björn Wadensten – 0707-27 18 99, wadensten@live.se

Jette Gyldenlöve – 0730-55 29 89, jette@gyldenlove.com



Kontakt: otterbackens.byalag@outlook.com

Ordförande, Pia Lidvall 070-243 92 77, pia.lidvall@gmail.com

Sekreterare, Björn Wadensten, 0707-27 18 99, wadensten@live.se

Adress: c/o Helga Zimmermann-Svensson, Kabyssvägen 4, 547 72 Otterbäcken